



Bilag 1

(Opdateret den 29. august 2017)

til Aftale om samarbejde på geodataområdet mellem Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat (Grønlands Selvstyre), Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Geodatastyrelsen

Under samarbejdsaftalen gennemføres bl.a. opgaven med at forny søkortene for Grønland. Opgavens overordnede udførelse, prioritering og tidsplan beskrives i dette bilag.

Parterne er enige om følgende:

- I forbindelse med aftalen skal der produceres oprettede og digitaliserede søkort over nedenstående projektområde hvoraf der pr. 1. august 2017 mangler 41 søkort ud af 73 søkort over Sydøstgrønland.
- I 2017 er der udarbejdet forslag til en prioritering af produktionen fra 2018 og frem for de resterende 41 grønlandske søkort i projektområdet.
- Ved udgangen af 2018 er der udarbejdet en ny produktionsplan for de resterende 41 grønlandske søkort i projektområdet herunder forventet afslutningstidspunkt for produktionen.
- I perioden frem til udgangen af 2020, hvori der genetableres de nødvendige kompetencer, vil produktionen af søkort være lavere end i den efterfølgende produktionsperiode.
- Selvstyret og Geodatastyrelsen vil i fællesskab årligt prioritere rækkefølgen af de søkort, der skal produceres.
- Selvstyret er koordinerende i forhold til Nautisk udvalg.
- Alle papirsøkort sendes til kommentering i Selvstyret og Nautisk udvalg.
- Selvstyret vil bidrage til produktionen ved en løbende kontrol og revision af stednavnetemaet i takt med produktionen.
- Selvstyret vil understøtte produktionen, f.eks. ved at levere grunddata eller opdaterede data over kendte skær, byområder e.l., i det omfang Selvstyret måtte råde over sådanne.
- Eventuelle væsentlige ændringer i produktionsplan og øvrige aftalte aktiviteter behandles i Kontaktudvalget.
- Dette bilag vedligeholdes og revideres af Kontaktudvalget.



Opdeling af søkortproduktionen i projektområdet.

Nedenstående figur viser opdelingen af søkortproduktionen i projektområder. Der er pr. 1. august 2017 produceret 32 papirsøkort primært i område 1 og sekundært i område 2 og 3.

Der er udarbejdet forslag til kortrammer for alle de kommende søkort i Sydvestgrønland, der indgår i aftalen. Kortrammerne for de enkelte søkort vil løbende blive justeret i forbindelse med selve produktionen.

Den foreløbige prioritering har været at færdiggøre område 2 og dernæst afslutte de sidste kort i område 1.

